
COMUNE DI VOLTERRA - REGIONE TOSCANA

SOMME URGENZE AL 16/10/2014

IMPEGNO DI SPESA   CONTABILIZZATO

3.467.489,91 2.337.550,29

LAVORI VIA LUNGO LE MURA

IMPEGNO DI SPESA   CONTABILIZZATO
1 IMPERMEABILIZZAZIONE FRANA 2.518,72 2518,72
2 DEVIAZIONE FOGNA 823,50 823,50
3 PROGETTAZIONE 252.000,00 177.632,00

4
SBANCAMENTO E FORMAZIONE 
CORPO STRADALE 574.968,25 574.968,25

5
RINFORZO STRUTTURALE DEL 
MURO 420.904,95 379.506,80

6
DISBOSCAMENTO E RIPRISTINO 
VERSANTE 191.157,15 137.332,57

7 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE 136.074,28 0,00
8 RIPRISTINO FOGNATURE 108.411,57 64.475,04

9
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO 
MURO VIA TR/TS 158.651,07 0,00

10 RIPRISTINO AREA CANTIERE 46.273,24 0,00

SECONDA PARTE
32 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI 1.840,98 1.840,98
33 MONTAGGIO GRU 97.600,00 97.600,00

4*

SBANCAMENTO E FORMAZIONE 
CORPO STRADALE VIA LUNGO LE 
MURA 48.026,61 0,00

5*
RINFORZO STRUTTURALE DEL 
MURO VIA LUNGO LE MURA 131.337,75 0,00

MAGGIORI LAVORI IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE

32*
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI 
VIA LUNGO LE MURA 87.677,69 0,00

 
COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE 
PARAMENTO MURARIO 135.014,26 0,00

 

REALIZZAZIONE STRUTTURA PER 
VISIBILITA' ROVINE V.LE TRENTO E 
TRIESTE 50.000,00 0,00

 
LAVORI DI COMPLETAMENTO 
VIABILITA' 40.000,00 0,00

PIAZZA DELLA DOGANA PRIMA PARTE

          IMPEGNO DI SPESA   CONTABILIZZATO

18
MESSA IN SICUREZZA CINTA 
MURARIE PROSPICIENTI 4.309,68 4.309,68

19 SEGNALETICA 8.415,34 8.415,34

20
FUNI DI CONTENIMENTO 
(INTERVENTO 2) 14.820,00 14.820,00

21
ATTREZZATURE PER 
PULIZIA/IMPERMEABILIZZAZIONE 881,17 881,17

22
ATTREZZATURE PER 
PULIZIA/IMPERMEABILIZZAZIONE 1.116,56 1.116,56



23
ATTREZZATURE PER 
PULIZIA/IMPERMEABILIZZAZIONE 9.619,76 9.619,76

24 ACQUISTO ATTREZZATURE 4.087,00 4.087,00
25 ACQUISTO ATTREZZATURE 4.392,00 4.392,00

SECONDA PARTE
26 PROGETTAZIONE 10.080,00 10.800,00
27 DEMOLIZIONE MURA PERICOLANTI 310.225,00 310.225,00
28 STRUTTURA PARAMASSI 217.113,00 217.113,00
29 DEMOLIZIONE MURA PERICOLANTI 119.795,00 119.795,00
30 RILIEVI LASER 21.420,00 21.420,00
31 REALIZZAZIONE SONDAGGI 13.338,00 13.338,00

TERZA PARTE
34 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI 37.597,96 37.597,96
35 ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE 36.600,00 36.600,00

36
PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI 40.171,51 40.171,51

37
ASSISTENZA OPERE PARAMENTO 
CROLLATO 28.060,00 11.102,00

38
REALIZZAZIONE AREA DI 
STOCCAGGIO 35.048,45 35.048,45

MAGGIORI LAVORI IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE

29*
DEMOLIZIONE MURA PERICOLANTI 
P.ZZA DOGANA 67.119,46 0,00

Volterra, 18 ottobre 2014 

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Volterra


